

ProjetoGaloCanta | Gerente de Projeto: sinval junior

Justificativa

Ausência de um sistema informatizado, que permita a coordenação da GALO uma gestão facilitada.
Dificuldade em busca por informações detalhadas para acompanhamento para melhor organização e gestão desta coordenação.
Relatórios feitos manualmente no Excel.
Dificuldade para a coordenação acompanhar os projetos em andamento.

Objetivo Smart

Automatizar os relatórios.
Realizar cadastro de clientes,integrantes,coordenadores e administradores.
gerenciar requerimento de novos projetos.
Acompanhar de forma precisa projetos em andamento.

Benefícios Futuros

Redução de tempo e recursos nos projetos.
Facilidade de consultas.
melhor acompanhamento dos prazos.

Produto

Projeto Galo Canta

Requisitos

Deve ter os diversos usuários com suas respectivas permissões.
deve ter o cadastro dos usuários.
é necessário uma pagina publica para requerimentos de novos Projetos.
Automatizar relatórios.
Gerenciar trabalhos em andamento.

Stakeholders

Cliente
integrantes
coordenadores

Equipe

Sinval Vieira Lima Junior - Documentação
Edu-Ferreira-Banco de dados
Paulo - desenvolvedor
Pedro Igor - desenvolvedor

Restrições

Este projeto devera ser entregue ate a data prevista para sua conclusão

Premissas

Grupo de Entregas

Riscos

Rotatividade de envolvidos no projeto.
Numero insuficiente de alunos interessados em participar do projeto.
Alunos não dominarem a Linguagem de desenvolvimento.
Prazo de entrega estabelecido, insuficiente para termino e entrega do produto.

Linha do Tempo

Custo

Alem das horas de trabalho não terá custos - R\$ 0,00